

## ČASOVÝ HARMONOGRAM - OPRAVA ČÁSTÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V. PTÁČNÍKA A BEZEJMENNÁ V OBCI STEHELČEVES

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ : 25. 11. 2021  
PŘEDPOKL. ZAHÁJENÍ PRACÍ: 1. 3. 2022

### ULICE V. PTÁČNÍKA

	BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC			
zemní práce ulička	■																			
zemní práce ulice		■	■	■																
kanalizace		■																		
podkladní vrstvy		■		■	■	■	■													
obrubníky			■		■	■	■	■												
dlažby					■	■			■	■	■	■								
vsak		■																		
dokončovací práce									■	■	■	■	■							

### ULICE BEZEJMENNÁ

	BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC			
zemní práce									■	■	■									
podkladní vrstvy											■	■								
obrubníky													■	■	■					
dlažby													■	■	■	■				
dokončovací práce															■	■	■			

24.02.2022

FIMOREK Stavební a obchodní spol. s r.o.  
272 01 Kladno, Cibulova 407  
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900  
TEL / FAX: 312 524 075