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A. ÚVOD 

Spádová oblast obcí Stehelčeves a Dřetovice zažila v posledních 15 letech výrazný 
demografický i stavební rozvoj. Ve Stehelčevsi narostl počet obyvatel o 87 % a v Dřetovicích 
o 12 %. V celé oblasti žije celkem 1453 obyvatel. Dle demografické studie z března 2020 
zpracované Ing. Petrem Fouskem [1], která je základním podkladem tohoto dokumentu, bude 
počet obyvatel nadále růst až do roku 2033. Očekává se, že ve spádovém území bude žít cca 
1800 obyvatel, z toho 1200 ve Stehelčevsi. Tato situace vyvolává velký tlak na kapacity MŠ a 
ZŠ Stehelčeves, která je již v současné době poddimenzovaná, dochází k odmítání dětí v MŠ. 
A to vše v situaci, kdy největší vlna nárůstu počtu dětí teprve nastane. 

S vědomím této situace nás obec Stehelčeves v říjnu 2020 oslovila za účelem zpracování 
studie proveditelnosti rozšíření kapacit Základní školy a Mateřská školy Stehelčeves. Zadáním 
bylo ověřit možnosti a varianty rozšíření, zhodnotit jejich proveditelnost, předpokládané 
investiční náklady a časovou náročnost. 

V rámci přípravy proběhlo několik schůzek se zástupci obce a prohlídky objektů MŠ a ZŠ ve 
Stehelčevsi a Dřetovicích. Součástí byly debaty o historii organizace a její koncepci rozvoje 
společně s představením rozvojových možností obou obcí. Na základě těchto schůzek byly po 
vzájemné dohodě vytvořeny celkem 4 varianty rozšíření, které prošly posuzováním. 

Studie proveditelnosti si v závěru klade za cíl doporučit další postup, který by odpovídal 
možnostem obce a zároveň požadavkům na rozvoj ZŠ a MŠ. Tento postup klade do kontextu 
předpisů a časového rámce možného harmonogramu. 

Se záměrem dosáhnout co nejrelevantnějších výstupů studie proveditelnosti, pracuje celý 
dokument nejen se statistickými daty ze stavebního průmyslu za poslední roky, ale také s údaji 
(plochami, kapacitami a náklady) získanými z rešerší kvalitních realizací základních a 
mateřských škol v České republice1 dokončených v nedávných letech. 

  

                                                
1 MŠ Klecany (2014) https://www.archiweb.cz/b/rozsireni-materske-skolky-v-klecanech 
MŠ Svojetice (2015) https://www.archiweb.cz/b/materska-skolka-ve-svojeticich 
MŠ Všetaty (2019) https://www.archiweb.cz/b/jednotridka-materske-skoly-ve-vsetatech-privorech 
ZŠ Hovorčovice (2015) https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-hovorcovice-pavilon-druheho-stupne 
ZŠ Dolní Jirčany (2019) https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-amos-pro-psary-a-dolni-jircany 

https://www.archiweb.cz/b/rozsireni-materske-skolky-v-klecanech
https://www.archiweb.cz/b/materska-skolka-ve-svojeticich
https://www.archiweb.cz/b/jednotridka-materske-skoly-ve-vsetatech-privorech
https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-hovorcovice-pavilon-druheho-stupne
https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-amos-pro-psary-a-dolni-jircany
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B. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

B.1 Výstupy demografické studie 

Demografická studie zpracovaná Ing. Petrem Fouskem v březnu 2020 [1] je základním 
dokumentem, o který se opírá tato studie proveditelnosti a pracuje s jejími výstupy. 
Demografická studie byla vypracovaná pro spádovou oblast obcí Stehelčeves a Dřetovice. 
Horizont prognózy ve studii byl stanoven na rok 2033.  

B.1.1 Shrnutí demografické studie 
Za posledních 15 let narostl počet obyvatel ve Stehelčevsi o 87 % a v Dřetovicích o 12 %. V 
současnosti zde žije dohromady 1 453 obyvatel (Stehelčeves 981 a Dřetovice 472). 

Počet obyvatel bude dle prognózy růst i v budoucnu, i když již pomaleji než v posledních letech. 
Očekáváme, že v roce 2033 bude ve spádovém území žít cca 1 800 obyvatel, z toho 1 200 ve 
Stehelčevsi.  

B.1.2 Mateřská škola 

Ve spádovém území působí 2 MŠ (1 subjekt s detašovaným pracovištěm). Rejstříková 
kapacita dosahuje 60 dětí, 40 ve Stehelčevsi a 20 v Dřetovicích.  

V minulém školním roce (2019/2020) bylo odmítnuto 5 zájemců starších 3 let s trvalým 
bydlištěm ve spádovém území.  

Očekáváme, že počet dětí v předškolním věku v příštích třech letech vzroste na cca 80, ale 
poté velmi rychle klesne, zvlášť ve Stehelčevsi.  

Kapacita MŠ bude v příštích cca 8 letech nedostačující. Jakmile opadne demografická vlna z 
„Anglického resortu“, bude stávající kapacita MŠ dostačující.  
 

 

Obr.  1: Odhad vývoje počtu tříletých a starších dětí hlásících se do MŠ [1] 
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Obr.  2: Vývoj počtu dětí ve věku 3–5 let; střední varianta [1] 

 

B.1.3 Základní škola 
Ve spádovém území se nachází jedna ZŠ malotřídního charakteru ve Stehelčevsi se všemi 
ročníky. Spádovost této školy mají pouze děti ze Stehelčevsi, děti z Dřetovic navštěvují jiné 
školy. Celková rejstříková kapacita dosahuje 110 žáků.  

Ve školním roce 2019/20 školu navštěvovalo 86 žáků. Průměrná stávající kapacita ZŠ 
Stehelčeves na jeden ročník je 12 žáků (9 x 12 = 108 žáků). Kapacitně tak ZŠ v budoucnu 

nebude dostačovat (samotná Stehelčeves přes 150 dětí; s Dřetovickými až 220 dětí – viz Obr.  
3).  

V obou obcích dohromady bude v jedno období žít cca 25 šestiletých dětí a 20–25 
jedenáctiletých dětí. Dohromady by tak obě obce vydaly na plnohodnotnou třídu (tzn. nelze 
slučovat třídy po dvou). Konečným výsledkem by mohla být ZŠ po 9 ročnících s rejstříkovou 
kapacitou až 270 žáků (9x30 žáků), reálně podle demografické studie bude v maximu 220 dětí 
čili 24–25 dětí v průměru na třídu.  

 

Obr.  3: Odhadovaný počet dětí ve věku 6–14 let, střední varianta [1] 
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B.2 Organizační struktura a kapacity ZŠ a MŠ 

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves se nachází v okrese Kladno ve Středočeském 
kraji. 

 

 

Obr.  4: Ortofotomapa Stehelčevsi a Dřetovic s vyznačenou trasou mezi ZŠ a MŠ Stehelčeves 
a třídou MŠ v Dřetovicích (vzdálenost 2 km, 3 minuty jízdy automobilem) [2] 

 

Tab. 1: Stávající stav se zhodnocením a výhledem. 

Název Popis, provoz, charakteristika Zhodnocení a výhled 

Kapacita MŠ 
(rejstříková) 

60 dětí (40 Stehelčeves + 20 
Dřetovice) 

- V současnosti dochází k odmítání 
žáků.  

- Očekává se nárůst až na 82 žáků 
(kulminace v roce 2021 a 2022). 

- Pokles k počtu 60 žáků očekáván 
v roce 2029 a dále se předpokládá 
stabilní počet těsně pod 60 žáků.  

Kapacita ZŠ 
(rejstříková) 

- 110 žáků 
- Malotřídní charakter - 12 žáků 

na třídu. 

- Kapacita nedostačuje. 
- Dlouhodobě mají obě obce 

v součtu kapacitu dětí pro ZŠ 200 
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- Spádovost nyní jen 
Stehelčeves; Dřetovičtí 
navštěvují jiné školy. 

±20 žáků s kulminací kolem roku 
2030. 

- Potenciál na vybudování 
plnohodnotné školy s max. 
kapacitou 270 dětí, avšak je zájem 
zachovat malotřídní charakter 
v maximálním možném měřítku. 

- V rámci studie je počítáno 
s kapacitou 270 žáků. Tato 
kapacita je pak násobena 
jednotkovou plochou na žáka, 
která je minimální a bez rezervy. 
Tímto bude objekt připraven i na 
maximální zátěž 270 žáků s ne 
příliš pohodlným fungováním, které 
pravděpodobně nebude dosaženo. 
Počet dětí se bude standardně 
pohybovat kolem 220 žáků. Rozdíl 
50 žáků bude sloužit jako 
prostorová rezerva. 

Jídelna a kuchyně - Kuchyně i jídelna v 1.NP 
stávajícího objektu. 

- Provoz kuchyně odděluje 
provoz družiny tak, že není 
možné se dostat do družiny 
v rámci objektu suchou nohou, 
ale je třeba jít ze školy ven 
přes venkovní prostor dvora do 
družiny. 

- Kapacitně v současnosti zcela 
nedostatečná jídelna 

- Kapacitně nedostatečná kuchyně 
- Problematické zásobování přes 

dvůr, na kterém děti tráví čas 
- Předpoklad v maximu až 300 porcí 

dětských (škola + školka) + 
zaměstnanci 50 + rezerva 50, čili 
odhadem až 400 porcí denně 

Tělocvična - Není k dispozici v rámci školy. 
- Dříve se dalo omezeně cvičit 

v tzv. fitsále v podkroví školy; 
nyní je v něm 8. a 9. třída. 

- Je zde možnost jezdit do haly 
do Dřetovic, ale jde o variantu 
těžce dostupnou a 
organizovatelnou z hlediska 
dopravy a časové náročnosti. 

- Možno využívat fotbalové 
hřiště ve Stehelčevsi (ca 15 až 
20 minut pěšky od školy) 

- Předpokládá se vybudování 
tělocvičny v rámci areálu školy, 
která bude využitelná i pro 
pronájmy ve večerních hodinách. 

- Pro potřeby studie zvolen rozměr 
volejbalového hřiště, což je i 
s výběhy 13 x 24 m. Světlá výška 
zvolena 6 m (min. požadavek na 
tělocvičny dle [3] § 49 odst. c).2 

Družina - V současnosti pro 1. a 2. třídu 
oddělená se vstupem z venku 
ze dvora. Sdílí prostor 
s učebnou jazyků. 

- Není k dispozici samostatná 
družina pro ostatní třídy. 

- Vybudování samostatné družiny 
pro ZŠ s logickou návazností na 
provoz školy. 

Venkovní plochy a 
hřiště 

- Zahrada školy slouží jak pro 
školku, tak pro školu. Její 
velikost je nedostatečná. Často 
přeplněná. 

- Konflikt se služebním vjezdem 
a zásobováním 

- Z hlediska vyhlášky [4] je třeba mít 
na 1 dítě 4 m2 venkovního prostoru 
pro pobyt a hry předškolních dětí 

- Pro základní vzdělávání je třeba 
mít k dispozici zpevněnou a 
travnatou plochu pro přestávkový 

                                                
2 Požadavek na závodní hraní volejbalu je 7 m světlé výšky. V rámci studie proveditelnosti je však 
počítáno s minimální přípustnou výškou 6 m pro školní tělocvičny dle z důvodu omezení výšky stavby 
na 10 m dle ÚP. Záměrem je postavit 3 podlaží při současném minimalizování stavebních nákladů 
(minimalizace výkopových prací a spodní stavby). 
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- Problematicky hlídatelný, 
členitý a svažitý prostor. 

pobyt žáků; není výslovně určeno 
množství m2 na žáka [4].  

- Z pohledu vyhlášky [4] by měla být 
k dispozici také plocha pro 
tělovýchovu a sport. Vyhláškou 
není určena přesná velikost. 

Výuka jazyků - Není možná výuka jazyků 
v učebnách po menším počtu 
žáků. 

- Předpokladem je rozšíření kapacit 
školy tak, aby byla možná výuka 
jazyků v menším počtu dětí. 

Prostory pro učitele a 
zaměstnance 

- Sborovna se nachází 
v podkroví 

- Ředitelna je umístěna ve 2.NP 
v nezvykle úzké místnosti 

- Sborovna je ve stávajícím stavu 
dostatečně velká pro každodenní 
provoz, ovšem nestačí 
v momentech schůzí a zasedání 
všech zaměstnanců školy. Zároveň 
je třeba pracovat také s navýšením 
počtu zaměstnanců, ke kterému 
nutně dojde. 

- Ředitelna je dostatečně velká, 
avšak ne příliš vhodně umístěná 
z hlediska oddělení od dalších 
místností zaměstnanců. 

 

B.3 Objekt ZŠ a MŠ Stehelčeves 

B.3.1 Popis pozemků a kontext územního plánu 
Stávající areál školy se nachází na sever od centra obce Stehelčeves a je vymezen pozemky 
p.č. 283 (budova školy), p.č. 285 (školní zahrada) a 286 (předprostor školy; neoplocený).  

Z pohledu rozšíření kapacit byl do úvah zahrnut také pozemek p. č. 852, který patří obci a je 
oddělen od objektu školy komunikací ulice Řánkova. 

Další pozemek k dispozici pro rozšíření kapacit je pozemek p. č. 1012, jenž se nachází 400 m 
severně od stávajícího areálu školy v ulici Řánkova. 
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Obr.  5: Ortofoto mapa pozemku školy [5]. Červená plná čára – pozemky školy. Červená 
čárkovaná – zkoumaný pozemek obce p. č. 852 s potenciálem pro využití školou. 

 

Pozemek je svažitý severojižním směrem; od nejvyššího bodu v severní části zahrady ve 
výšce 282 m n. m. až po patu chodníku, kterým se jde k hlavnímu vstupu, ve výšce 275 m n. m. 
činí výškový rozdíl 7 m – viz Obr.  6. Tento výškový rozdíl se projevuje také v opěrné stěně, 
která tvoří západní hranici pozemků se zemědělskou půdou. 

V minulosti probíhala jednání s majiteli sousedních západních pozemků o odkoupení části 
pozemků obcí za účelem rozšíření školy, avšak bezúspěšně. Podmínky, za kterých byl vlastník 
pozemky odprodat, nebyly pro obec výhodné. 
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Obr.  6: Řez areálem školy (pohled východní) – stávající stav. Výškový rozdíl mezi jižním 
cípem (vlevo) a severní částí (vpravo) je 7 m. 

 

B.3.2 Kontext územního plánu a limity rozšíření 

Z pohledu územního plánu [6] jde u stávajícího objektu o plochy občanského vybavení 
(OV) a zeleň sídlení – veřejná (ZV) viz Obr.  7.  

Z hlediska využití ploch občanského vybavení OV klade územní plán zásadní limity pro 
rozvoj především v podmínkách prostorového uspořádání: 

- koeficient zastavění pozemku: max. 50 %3 
- koeficient zeleně: min. 30 % 
- maximální výška staveb: 10 m nad okolním terénem 
- maximální hladina zástavby: 2 nadzemní podlaží a podkroví, 1 podzemní podlaží 
- garáže v samostatných objektech pouze výjimečně (preferováno je jejich začlenění 

v rámci ostatních objektů) 

Limit maximální výšky stavby a jeho případné překročení bylo v rámci studie projednáváno 
14.12.2020 na Magistrátu města Kladna u vedoucího oddělení architektury, územního 

                                                
3 Zastavěná plocha pozemku dle ÚP Stehelčevsi je součtem zastavěných ploch jednotlivých budov. 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a 
arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha 
vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U 
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha 
vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 

 

Obr.  7: Výřez z územního plánu [6] zobrazující pozemky školy a pozemek p. č. 852, který je k 
dispozici pro využití školou. 
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plánování a rozvoje města Ing. arch. Františka Müllera. Tento limit není pro novou stavbu 
překročitelný, byť stávající objekt školy má výšku hřebene ca 13,5 m. Zároveň je třeba říci, že 
u přístaveb je možné toto posuzovat jinak s argumentem, že přístavba nezvýší výšku stávající 
stavby. To může ve svém důsledku znamenat větší možnost manévrovatelnosti co do výšky 
přístavby. Toto je však možné potvrdit až v rámci projednávání reálného návrhu studie stavby 
v rámci řízení vedeného s výše zmíněným odborem. Pro potřeby studie proveditelnosti je 
pracováno s konzervativním výkladem, tudíž, že nelze přesáhnout 10 m výšky stavby nad 
okolním terénem. 

Pokud se podíváme na limity ploch zeleně sídlení – veřejné ZV, tak ty jsou o poznání 
výraznější co do vztahu k provozu školy: 

Hlavní využití 

- významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, obvykle parkově upravené 
- izolační zeleň v sídle, která je krajinářsky zakomponovaná do okolní zástavby a 

soukromé zeleně 

Přípustné využití 

- pěší a cyklistické stezky, hipostezky 
- zklidněné místní komunikace 
- drobná dětská hřiště 
- vodní plochy 
- veřejné osvětlení 
- prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliář (lavičky, odpadkové 

koše) 
- mobiliář pro rekreaci a relaxaci 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 

- minimalizace zpevněných ploch 

 

Obec dále disponuje pozemkem p. č. 1012 velikosti 5826 m2, který se nachází 400 m severně 
od stávající školy v ulici Řánkova.  

Tento pozemek má nezvyklý tvar obráceného U a z velké části obklopuje pozemek 550/2 Obr.  
8), který je v soukromém vlastnictví. Pouze část pozemku 1012 o velikosti 2462 m2 je v ploše 

Z výše zmíněného vyplývá, že: 

- Pozemky p. č. 283 a 285 mohou být zastavěny max. z 50 %. Celková plocha 
pozemků činí 1294 + 812= 2106 m2. Celková zastavěnost činí 0,5 x 2106= 
1053 m2. Z toho je stávajícím hlavním objektem školy již zastavěno 501 m2. 
Zbývá tedy potenciál nově zastavitelné plochy 1053–501= 552 m2. 

- Nově stavěný objekt může mít maximálně 4 podlaží: 1 podzemní podlaží, 2 
nadzemní podlaží, 1 podkroví s celkovou výškou max. 10 m nad terénem. 

- Maximální hrubou podlažní plochu nové stavby je tak možno stanovit na: 
552 m2 x 4 podlaží= 2208 m2. 

- V současném stavu není přípustné, aby byl pozemek p. č. 852 ve Stehelčevsi 
například oplocen, nebo na něm bylo vybudováno parkoviště pro 
zaměstnance školy. Rozsáhlejší využití by vyžadovalo změnu územního 
plánu. 
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SO zastavitelné občanskou vybaveností. V rámci hlavního využití je možné zde umístit 
občanskou vybavenost drobnou a střední pod kterou spadá i vzdělávání. Po jednání s hlavním 
architektem Kladna by zde měla být přípustná školka o třech třídách4. Hlavními omezujícími 
podmínkami prostorového uspořádání v plochách SO jsou: 

- koeficient zastavění pozemku: max. 50% 
- koeficient zeleně: min. 30 % 
- maximální hladina zástavby: 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví 

  

Obr.  8: Pozemek p. č. 1012 v majetku obce Stehelčeves, který je k dispozici pro investice 
v rámci rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Stehelčeves. Vlevo výřez z ÚP – pouze západní část pozemku 
trojúhelníkové tvaru náleží do plochy P1 – SO (plochy přestavby – plochy smíšené obytné – 
obslužné). 

B.3.3 Popis stávající budovy a jejího provozu 
Objekt školy byl realizován původně na konce 19. století. V roce 2015 prošel revitalizací 
s názvem Zateplení budovy ZŠ a MŠ školy a dokončení instalace termostatických ventilů [7]. 
V jejím rámci byla komplexně zateplena obálka budovy (Obr.  10 a Obr.  11) a dokončena 
půdní vestavba se střešními okny. Tím se škola také rozšířila o tři učebny. 

                                                
4 Projednáno 14.12.2020 s vedoucím oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 
Kladna Ing. arch. Františkem Müllerem. 
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Obr.  9: Dobová kresba návrhu původního vzhledu školy; pravděpodobně z konce 19. století 
(Zdroj: archiv OÚ Stehelčeves). 

 

 

Obr.  10: Uliční fasáda a vstupní partie – 
stávající vzhled (Zdroj: fotodokumentace 
autora) 

 

Obr.  11: Dvorní fasáda – stávající vzhled 
(Zdroj: fotodokumentace autora) 

Provoz školy a mateřské školy ve Stehelčevsi je rozdělen do 3 nadzemních podlaží, přičemž 
nejvyšší podlaží je podkrovní se střešními okny bez přímého výhledu do okolí. Podrobnější 
znázornění jednotlivých provozních celků je na Obr.  12, Obr.  13 a Obr.  14. V podkroví došlo 
v posledních měsících k reorganizaci z kapacitních důvodů, kdy z původního fitsálu byla 
vytvořena 8. a 9. třída.  

Tab. 2: Přehled stávajících učeben školy a jejich potenciál využití ve vztahu k vyhlášce [4] a 
požadovaných kapacit. 

Č. Podlaží Místnost Podlahová 
plocha  

(Zdroj: [7]) 

Možnosti využití místnosti 

1 1.NP I. TŘ MŠ 63,2 Kmenová třída ZŠ5 pro 30 dětí 

                                                
5 Minimální kapacita kmenové učebny ZŠ je stanovena jako 1,65 m2/žáka dle [3]. Minimální rozměry 
pro standardní kmenovou učebnu pro 30 dětí x 1,65= 49,5 m2. 
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Speciální třída ZŠ6 pro 30 dětí 

Třída MŠ7 pro 15 dětí 

2 1.NP Družina + jazyky 60,0 Kmenová třída ZŠ pro 30 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 30dětí 

Třída MŠ pro 15 dětí 

3 2.NP II. TŘ MŠ 63,2 Kmenová třída ZŠ pro 30 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 30 dětí 

Třída MŠ pro 15 dětí 

4 2.NP II.+III. TŘ ZŠ 64,1 Kmenová třída ZŠ pro 30 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 30 dětí 

Třída MŠ pro 16 dětí 

5 2.NP IV.+V. TŘ ZŠ 80,6 Kmenová třída ZŠ pro 30 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 30 dětí 

Třída MŠ pro 20 dětí 

6 3.NP 
(podkroví) 

I. TŘ ZŠ 38,4 (užitná)8 

56,3 (celkem) 

Kmenová třída ZŠ pro 23 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 19 dětí 

Třída MŠ pro 9 dětí 

7 3.NP 
(podkroví) 

VI.+VII. TŘ ZŠ 38,4 (užitná) 

56,2 (celkem) 

Kmenová třída ZŠ pro 23 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 19 dětí 

Třída MŠ pro 9 dětí 

8 3.NP 
(podkroví) 

VIII.+IX. TŘ ZŠ 

PŮVODNĚ 
FITSÁL 

45,2 (užitná) 

86,0 (celkem) 

Kmenová třída ZŠ pro 27 dětí 

Speciální třída ZŠ pro 22 dětí 

Třída MŠ pro 11 dětí 

 

Z Tab. 2 vyplývá, že stávající objekt školy disponuje 5 místnostmi, které jsou ve stávajícím 
stavu využitelné jako plnohodnotné kmenové (30 dětí) i speciální třídy (30 dětí) ZŠ dle 
požadavků Vyhlášky [4]. Pokud je možné uvažovat o propojení například dvou učeben ve 
3.NP, tak vznikne další šestá plnohodnotná učebna i s plošnou rezervou. Dále bude zbývat 
jedna menší učebna například pro výuku jazyků. 

Z pohledu Vyhlášky [4] není žádná ze stávajících učeben vhodná pro maximální obsazení (24 
dětí) jedné učebny mateřské školy dle Vyhlášky (24 dětí x 4 m2 = 96 m2 je nutná velikost třídy).  

 

                                                
6 Minimální kapacita speciální učebny ZŠ je stanovena jako 2,0 m2/žáka dle [3]. Minimální rozměry pro 
standardní speciální učebnu pro 30 dětí x 2= 60 m2. 
7 Minimální kapacita na žáka MŠ je stanovena 4 m2/žáka (denní místnost + ložnice + jídelna) dle [3]. 
Minimální rozměry pro standardní učebnu MŠ pro 24 dětí x 4= 96 m2. 
8 Užitná plocha je menší než celková podlahová plocha z důvodu zkosených podhledů krovu, které 
omezují započitatelnou užitnou plochu místnosti s dostatečnou světlou výškou. 
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Obr.  12: Stávající budova ZŠ - 1.NP (půdorys z projektu zateplení [7]) 

 

 

 

Obr.  13: Stávající budova ZŠ - 2.NP (půdorys z projektu zateplení [7]) 
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Obr.  14: Stávající budova ZŠ - 3.NP podkroví (půdorys z projektu zateplení [7]) 

B.4 Objekt MŠ Dřetovice 

B.4.1 Popis budovy a pozemku 
V obci Dřetovice se nachází jedna třída mateřské školy. Třída je umístěná v rozsáhlém 
multifunkčním objektu vystavěném roku 1981, který je v majetku obce (Obr.  15).  

Hlavní vstup do budovy je z východní strany. V rámci objektu se nachází v 1. NP dnes 
nevyužívaný prostor restaurace se hygienickým zázemím, velký společenský sál se zázemím, 
malý sál, salon kadeřnice a komunikační prostory. Ve 2.NP jsou pak umístěny prostory 
Obecního úřadu Dřetovice a jedna třída MŠ pro max. 20 dětí, která vznikla díky stavebním 
úpravám z roku 2012 [8]. V západním křídle jsou vybudovány bytové jednotky určené 
k pronájmu se samostatným vstupem. Jejich dokončení probíhá v těchto měsících. 
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Z hlediska provozu MŠ je důležité propojení s venkovním prostorem pomocí ocelového 
schodiště přiléhajícího k jižní fasádě. Tento pás pozemku slouží jako hřiště pro děti z MŠ. 
Prostor je plošně sice vyhovující (má více než normou požadovaných 20 x 4 m2= 80 m2 [4]), 
ale z hlediska vzdušnosti, inspirativnosti, osazení zelení a hracími prvky není příliš kvalitní. 

 

 

Obr.  16: Hlavní vstup do objektu obecního 
úřadu z východní strany 

 

Obr.  17: Společenský sál 

 

 

Obr.  15: Ortofoto mapa pozemku obecního úřadu v Dřetovicích [5]. Čárkovaně vyznačená 
přibližná poloha a rozsah plochy MŠ ve 2.NP. 
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Obr.  18: Zahrada MŠ sloužící pro hraní dětí 
– přístup ze 2.NP přes ocelové schodiště 

 

Obr.  19: Zahrada MŠ sloužící pro hraní dětí 

 

Celý areál obecního úřadu nyní nedisponuje žádnou další plochou pro vytvoření kvalitního 
venkovního prostředí pro stávající třídu MŠ. 

Rozvoj MŠ (například rozšíření o další třídu) v rámci stávajícího areálu Obecního úřadu je 
problematický. Kapacitně objekt nebude vyhovovat, pokud nedojde k odstranění jiných funkcí 
nebo například zabrání prostoru po restauraci. V každém případě zůstává problém 
s venkovními prostory – jejich vhodností a kapacitou pro využití MŠ. 

Obec Dřetovice disponuje pozemkem p. č. 446/2 o rozloze 2066 m2, který je ochotna 
poskytnou pro rozvoj Mateřské školy. Pozemek je dostatečné velikosti se svažitostí k jihu a s 
potenciálem dostatku světla a slunečních zisků. 

 

Obr.  20: Zvýrazněný pozemek p. č. 446/2 v kontextu obce Dřetovice [5] – v pravém dolním 
rohu stávající objekt Obecního úřadu. 
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B.4.2 Kontext územního plánu a limity rozšíření 

Z pohledu územního plánu [9] jde o plochy smíšené obytné – venkovské (SV).  

Hlavní využití 

- bydlení v rodinných a bytových domech 

Přípustné využití 

- bydlení 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- občanské vybavení 
- sportovní zařízení a hřiště 
- veřejná prostranství 
- dopravní a technická infrastruktura 
- zeleň a vodní plochy 
- stavby doplňkové ke stavbě hlavní 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím 

Podmínky prostorového uspořádání 

- max. výška obytných objektů – 2NP včetně podkroví 
- max. výška hospodářských, provozních a dalších staveb – max. 12 m v hřebeni 
- v zastavěném území obce – zastavěná plocha pozemku –max. 90 %, platí pro 

vlastnické celky 
- v navržených zastavitelných plochách – zastavěná plocha pozemku max. 40 %.  

 

Obr.  21: Výřez z územního plánu [9] zobrazující pozemek p. č. 446/2 (oblast Z4 – zastavitelná 
plocha), který je k dispozici pro rozvoj Mateřské školy v Dřetovicích. 

Z výše zmíněného vyplývá, že výstavba Mateřské školy v Dřetovicích je na pozemku 
p. č. 446/2 přípustným využitím parcely. Maximální zastavěnost 40 % znamená 
maximální zastavěnou plochu 826,4 m2, do které se započítávají plochy budov, teras, 
zpevněných ploch a komunikací (např. příjezdových), bazénů, garáží, zahradních 
skladů, skleníků apod. 
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C. NÁVRH ROZŠÍŘENÍ KAPACIT 

Po prohlídkách budov a pozemků a na základě debat se zástupci obcí Stehelčeves a Dřetovice 
byly vytvořeny čtyři varianty rozšíření kapacit, které měly být ve studii proveditelnosti 
prověřeny. Je předpokládáno, že ve všech variantách chodí do MŠ i ZŠ děti z obou obcí. 

Tab. 3: Posuzované varianty rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Stehelčeves 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Nová multifunkční 
tělocvična využitelná 
pro spolky a 
pronajímání 

Nová multifunkční 
tělocvična využitelná 
pro spolky a 
pronajímání 

Nová multifunkční 
tělocvična využitelná 
pro spolky a 
pronajímání 

Nová multifunkční 
tělocvična využitelná 
pro spolky a 
pronajímání 

Nová jídelna vč. 
kuchyně s vybavením 
(gastroprovoz) 

Nová jídelna vč. 
kuchyně s vybavením 
(gastroprovoz); 

 

Nová jídelna vč. 
kuchyně s vybavením 
(gastroprovoz); 

 

Nová jídelna vč. 
kuchyně s vybavením 
(gastroprovoz); 

Celkem by po realizaci 
úprav a přístavby mělo 
být k dispozici 12 tříd 
pro ZŠ ve Stehelčevsi 
z toho 2 třídy dělené 
specializované9 

Celkem by po realizaci 
úprav a přístavby mělo 
být k dispozici 12 tříd 
pro ZŠ ve Stehelčevsi 
z toho 2 třídy dělené 
specializované 

Celkem by po realizaci 
úprav a přístavby mělo 
být k dispozici 12 tříd 
pro ZŠ ve Stehelčevsi 
z toho 2 třídy dělené 
specializované 

Celkem by po realizaci 
úprav a přístavby mělo 
být k dispozici 12 tříd 
pro ZŠ ve Stehelčevsi 
z toho 2 třídy dělené 
specializované 

4 třídy MŠ ve 
Stehelčevsi ve 
stávajícím areálu; 
v horším případě 3 
třídy po více dětech10 

2 třídy MŠ ve 
Stehelčevsi ve 
stávajícím areálu – 
relativně velké třídy; 
celkem pro 50 dětí (2 x 
25 dětí); 

MŠ ve Stehelčevsi se 
ruší. 

Nová budova MŠ ve 
Stehelčevsi se 3 
třídami 

MŠ v Dřetovicích se 
ruší 

 

1 třída MŠ 
v Dřetovicích zůstává 

Přesun celé MŠ do 
nové budovy v 
Dřetovicích (4 třídy) 

1 třída MŠ 
v Dřetovicích zůstává  

 

Další podmíněné 
investice (zahrada, 
dopravní řešení 
obslužnosti budov MŠ 
a ZŠ) 

Další podmíněné 
investice (zahrada, 
dopravní řešení 
obslužnosti budov MŠ 
a ZŠ) 

Další podmíněné 
investice (zahrada, 
dopravní řešení 
obslužnosti budov MŠ 
a ZŠ) 

Další podmíněné 
investice (zahrada, 
dopravní řešení 
obslužnosti budov MŠ 
a ZŠ) 

 

Všech variant se týká rozšíření kapacit školy, výstavba multifunkční tělocvičny a řešení 
gastroprovozu s jídelnou. Varianty se vzájemně liší ve věci Mateřské školy a jejího umístění. 
Ve variantách jsou také posuzovány ostatní externality a vyvolané investice do navazujících 
provozů a funkcí (zahrada, doprava atp.). 

Úroveň přesnosti studie proveditelnosti si vyžádala obecnější přístup k výpočtu potřebných 
nových kapacit. Bylo zvoleno použití následujícího vzorce: 

𝐊𝐂 − 𝐊𝐒 = 𝐊𝐍 

KC… KAPACITY CELKOVÉ; jde o budoucí požadované kapacity zařízení vypočítané na 
základě provedeného demografického průzkumu a jednání se zadavatelem. 

                                                
9 Specializovaná učebna ZŠ dělená: 15 žáků x 2,0 m2/žáka dle [3]= 30 m2. 
10 Nutno zohlednit demografický vývoj. 
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KS… KAPACITY STÁVAJÍCÍ; jde o stávající kapacity zařízení, které jsou k dispozici 
v současné době a jsou využitelné i po realizaci rozšíření. 

KN… KAPACITY NOVÉ; nové kapacity, které je nutno vystavět pro splnění specifického 
zadání. 

Z pohledu limitů využití stávajícího areálu ZŠ a MŠ ve Stehelčevsi byl vytvořen jeden možný 
hmotový návrh rozšíření, který pomáhá ilustrovat varianty a dává je do kontextu s limity 
stanovenými územním plánem (viz Obr.  22). Zastavitelnost je počítána pro pozemky 283 a 
285, které jsou dle ÚP v ploše OV. Pozemek 286 (zeleň před školou) je nezastavitelný, nachází 
se v ploše ZV a do výpočtu limitů se nezapojuje (podrobněji v B.3.2). Zásadními limity tedy 
jsou: 

- koeficient zastavění pozemku: max. 50 %, což znamená, že lze nově zastavět 
maximálně 552 m2 plochy parcel (na obrázku zastavěná plocha modrým objemem). 

- koeficient zeleně: min. 30 %, což znamená celkem 632 m2 plochy zeleně. 
- maximální výška staveb: 10 m nad okolním terénem11. 
- maximální hladina zástavby: 2 nadzemní podlaží a podkroví, 1 podzemní podlaží, což 

znamená že nejefektivnější z hlediska využití objemu je umísti do 1. PP tělocvičnu, 
1. NP kuchyň s jídelnou a do 2.NP učebny s příslušenstvím. Podkroví je z pohledu 
této koncepce nerealizovatelné, pokud bude platit limit 10 m výšky stavby. 

 

Obr.  22: Areál MŠ a ZŠ ve Stehelčevsi se stávající budovou (p. č. 283) a modře znázorněným 
jedním z možných hmotových řešení přístavby. 

 

Na základě výstupů v části B.3.3 je zřejmé, že maximální zastavěnost novou stavbou je: 
552 m2. To znamená, že maximální čistá podlahová plocha, kterou lze ke stávajícímu objektu 
školy přistavět je: 

• Ve 4 podlažích, které jsou teoreticky přípustné, to znamená 4 x 552= 2208 m2 hrubé 
podlažní plochy celkem. Z toho lze určit maximální čistou podlažní plochu 
vynásobením koeficientem 0,8 (zohledňuje plochu konstrukcí). Tzn. 0,8 x 2208 = 
1766 m2. 

• Ve 3 podlažích, které jsou s jistotou reálně přípustné (viz Obr.  22), to znamená 
3 x 552= 1656 m2 hrubé podlažní plochy celkem. Z toho lze určit maximální čistou 

                                                
11 Nepřekročitelnost výškového limitu viz B.3.2. 

p.č. 286 

p.č. 283 

p.č. 285 
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podlažní plochu vynásobením koeficientem 0,8 (zohledňuje plochu konstrukcí). Tzn. 
0,8 x 1656 = 1325 m2. 

 

Je třeba dodat, že hmotové řešení na Obr.  22 je pouze ilustrativní pro potřeby studie 
proveditelnosti, která ověřuje realizovatelnost celého záměru. Konečná podoba domu se může 
lišit ve vazbě na podrobnou analýzu provozu v rámci návrhu studie stavby a posouzení 
dotčenými orgány státní správy (například z pohledu výšky stavby, odstupových vzdáleností, 
požárně bezpečnostního řešení nebo hygienických předpisů). Klíčovým aspektem návrhu 
přístavby bude také návrh bezbariérového řešení stavby, který by měl maximálně zohlednit 
zpřístupnění co největší plochy stavby (včetně stávajícího objektu) bezbariérovým způsobem. 
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C.1 Varianta 1 

Tato varianta navrhuje veškerá zařízení umístit v areálu ZŠ a MŠ ve Stehelčevsi: 

- Nová multifunkční tělocvična využitelná pro spolky a pronajímání. 
- Nová jídelna vč. kuchyně s vybavením (gastroprovoz). 
- Celkem by mělo být k dispozici 12 tříd pro ZŠ ve Stehelčevsi (z toho 2 třídy dělené 

specializované). 
- 4 třídy MŠ ve Stehelčevsi. 
- Celkem by měly být k dispozici 4 třídy pro MŠ nebo v horším případě 3 třídy po více 

dětech. 
- Třída MŠ v Dřetovicích se ruší. 
- Další podmíněné investice (zahrada, dopravní řešení). 

 

Tab. 4: Varianta 1 - vnitřní plochy 

Provoz Popis Odhadované kapacity a 
plošné požadavky (m2) 

Existující 
kapacity ve 
stávajícím 
provozu 
školy (m2) 

Kapacity 
nutné 
k vystavění 
(m2) 

  KC KS KN = KC – KS 

Multifunkční 
tělocvična 

Tělocvična s nářaďovnou Tělocvična: 24 x 14,5 = 348 m2 

Nářaďovna (sklad): 15 m2 

Není ve 
stávajícím 
stavu 

363 m2 

 Šatny, chodby a přidružené 
prostory tělocvičny 

150 m2 

Kapacita určena na základě 
rešerší 

Není ve 
stávajícím 
stavu 

150 m2 

Jídelna - Jídelna pro základní školu 
a její zaměstnance 

- Děti z MŠ mohou jíst 
v jídelně nebo ve třídách; 
v současnosti převažuje 
trend jezení přímo ve 
třídách 

- Pro studii zvoleno jezení 
dětí MŠ ve třídách 

Kapacita míst k sezení 
nastavena na ca 1/3 dětí ve 
škole (jedna směna), tzn. 270/3= 
90 dětí x 2 m2/žáka=  

180 m2 

2 m2/žáka zvoleny i s rezervou a 
na základě rešerší. 

33 m2 147 m2 

Kuchyně 
včetně 
zázemí 

- Kuchyně bude vařit pro 
školku i školu. Kapacita 
220 (ZŠ) + 80 (MŠ) + 50 
(ZAM) + (rezerva) = 400 
jídel. 

Kuchyně se zázemím: 200 m2 49 m2 151 m2 

ZŠ - Třeba mít k dispozici 12 
tříd 

- Z toho 2 třídy dělené 
specializované 

- Na základě Tab. 1 je 
počítáno s max. kapacitou 
270 žáků.  

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 7 m2 na 
jednoho žáka (zahrnuje třídu, 
sborovnu, kabinety, šatny, wc, 
chodby, sklady, kotelnu, družinu 
atp.; bez provozů kuchyně a 
tělocvičny). 

270 žáků x 7 m2/žáka = 1890 m2 
podlahové plochy školy. 

985 m2 

Sečteno MŠ a 
ZŠ ve stávající 
budově ve 
Stehelčevsi 

KCcelkem= 1890 
+ 640 = 2530 
m2 

 

MŠ 

 

- 4 třídy standardní velikosti 
(max. 24 dětí v jedné třídě 
dle [4]), ideálně 20 dětí na 
třídu= 80 dětí 

- Případě 3 třídy větší (max. 
28 dle [4]; při udělení 
výjimky) = max. 84 dětí 

V maximu se předpokládá až 82 
žáků (střední hodnota ca 60 
žáků). Počítáno s počtem 80 
žáků MŠ. 

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 8 m2 na 

 KN= 2530–
985= 1545 m2 
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- Počítáno s kapacitou 80 
žáků 

jednoho žáka (zahrnuje třídu, 
šatny, wc, chodby, sklady atp.; 
bez kuchyně, započ. pouze 
výdejna jídla). 

80 žáků x 8 m2/žáka = 640 m2 
podlahové plochy MŠ 

  CELKEM POŽADOVANÉ 
NOVÉ PODLAHOVÉ PLOCHY: 

 2356 m2 

  CELKEM POŽADOVANÉ NOVÉ 
HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 
(VČETNĚ KONSTRUKCÍ) – 
HPP: 

2356 x 1,25 
(1,25 - 
koeficient stěn 
a svislých 
konstrukcí)  

2945 m2 

 

Nově zastavěné plochy při max. počtu podlaží 4: 2945/4 = 736 m2  

Za předpokladu, že je podlažní plocha ve všech podlažích stejná (může se lišit dle podlažnosti například 
spojovacího krčku). Toto není pro zjednodušení zohledněno. 

 

Tab. 5: Varianta 1 – venkovní plochy 

Zahrada 
pro MŠ 

Počítáno s 80 žáky, 4 m2/žáka 
dle [4] 

80 žáků x 4 m2/žáka = 320 m2 
plochy venkovní zahrady 

  

Zahrada 
pro ZŠ 

- Dle [4] má mít ZŠ zpevněnou 
plochu a travnatou plochu pro 
přestávkový pobyt žáků, dále 
plochu pro tělovýchovu a 
sport 

- Není udávána požadovaná 
minimální kapacita 

   

Doprava v 
klidu 

Řešeno souhrnně pro 
všechny varianty níže 

   

 

C.1.1 Zhodnocení z hlediska kapacit 
Z Tab. 4 vyplývá, že Varianta 1 si žádá ca 2356 m2 nové podlahové plochy. V porovnání 
s přípustným třípodlažním objektem je tak větší o 2356–1325= 1031 m2 čisté podlahové 
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plochy.  Na Obr.  23 je objemovou skicou znázorněna Varianta 1 ve 4 podlažích včetně vztahu 
k možnému zastavitelnému objemu třípodlažním objektem. 

 

 

Obr.  23: Koncepční objemová skica hmotového řešení varianty 1 ve 4 podlažích (červeně) 
ve vztahu k maximálnímu možnému zastavitelnému objemu a ploše dle limitů územního plánu 
(modře; fialová v překrytí červenou). 

C.1.2 Zhodnocení z hlediska investičních nákladů 
Předpokládané investiční náklady byly počítány dle rešerší nově vystavěných škol a školek12, 
které byly v nedávné minulosti realizovány v ČR. Pro potřeby studie proveditelnosti je 
uvažováno s cenou investičních nákladů 55 tis. Kč vč. DPH na m2 podlahové plochy. Tato 
cena vždy zahrnuje veškeré investiční náklady včetně zahradních úprav a komunikací. 

Pro Variantu 1 by činili předpokládané investiční náklady (bez ohledu na limit ÚP): 

2356 m2 x 55.000,- Kč/m2= 129,58 mil. Kč vč. DPH 

C.2 Varianta 2 

Základní popis Varianty 2: 

- Nová multifunkční tělocvična využitelná pro spolky a pronajímání. 
- Nová jídelna vč. kuchyně s vybavením (gastroprovoz). 
- Celkem by mělo být k dispozici 12 tříd pro ZŠ ve Stehelčevsi (z toho 2 třídy dělené 

specializované). 
- 2 třídy MŠ ve Stehelčevsi – relativně velké třídy; celkem pro 50 dětí (2 x 25 dětí). 
- Třída MŠ v Dřetovicích zůstává; eventualitou je vybudování druhé třídy MŠ v 

Dřetovicích. 
- Další podmíněné investice (zahrada, dopravní řešení). 

                                                
12 MŠ Klecany (2014) https://www.archiweb.cz/b/rozsireni-materske-skolky-v-klecanech 
MŠ Svojetice (2015) https://www.archiweb.cz/b/materska-skolka-ve-svojeticich 
MŠ Všetaty (2019) https://www.archiweb.cz/b/jednotridka-materske-skoly-ve-vsetatech-privorech 
ZŠ Hovorčovice (2015) https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-hovorcovice-pavilon-druheho-stupne 
ZŠ Dolní Jirčany (2019) https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-amos-pro-psary-a-dolni-jircany   

https://www.archiweb.cz/b/rozsireni-materske-skolky-v-klecanech
https://www.archiweb.cz/b/materska-skolka-ve-svojeticich
https://www.archiweb.cz/b/jednotridka-materske-skoly-ve-vsetatech-privorech
https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-hovorcovice-pavilon-druheho-stupne
https://www.archiweb.cz/b/zakladni-skola-amos-pro-psary-a-dolni-jircany
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Tab. 6: Varianta 2 - vnitřní plochy ve Stehelčevsi 

Provoz Popis Odhadované kapacity a 
plošné požadavky (m2) 

Existující 
kapacity ve 
stávajícím 
provozu 
školy (m2) 

Kapacity nutné 
k vystavění 
(m2) 

  KC KS KN = KC – KS 

Multifunkční 
tělocvična 

Tělocvična s nářaďovnou Tělocvična: 24 x 14,5 = 
348 m2 

Nářaďovna (sklad): 15 m2 

Není ve 
stávajícím 
stavu 

363 m2 

 Šatny, chodby a přidružené 
prostory tělocvičny 

150 m2 Není ve 
stávajícím 
stavu 

150 m2 

Jídelna - Jídelna pro základní školu a 
její zaměstnance 

- Děti z MŠ mohou jíst 
v jídelně nebo ve třídách; 
v současnosti převažuje 
trend jezení přímo ve 
třídách 

- Pro studii zvoleno jezení 
dětí MŠ ve třídách 

Kapacita míst k sezení 
nastavena na ca 1/3 dětí 
ve škole, tzn. 270/3= 90 
dětí x 2 m2/žáka=  

180 m2 

 

33 m2 147 m2 

Kuchyně 
včetně 
zázemí 

- Kuchyně bude vařit pro 
školku i školu. Kapacita 220 
(ZŠ) + 80 (MŠ) + 50 (ZAM) 
+ (rezerva) = 400 jídel. 

Kuchyně se zázemím: 200 
m2 

49 m2 151 m2 

ZŠ - Třeba mít k dispozici 12 tříd 
- Z toho 2 třídy dělené 

specializované 
- Na základě Tab. 1 je 

počítáno s max. kapacitou 
270 žáků.  

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 7 
m2 na jednoho žáka 
(zahrnuje třídu, sborovnu, 
kabinety, šatny, wc, 
chodby, sklady, kotelnu, 
družinu atp.; bez provozů 
kuchyně a tělocvičny). 

270 žáků x 7 m2/žáka = 
1890 m2 podlahové 
plochy školy. 

985 m2 

Sečteno MŠ a 
ZŠ ve stávající 
budově ve 
Stehelčevsi 

KCcelkem= 1890 + 
400 = 2290 m2 

 

MŠ 

 

- 2 třídy standardní velikosti 
(max. 25 dětí v jedné třídě 
dle [4]) 

Ve Stehlčevsi počítáno 
max 50 dětí. 

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 8 
m2 na jednoho žáka 
(zahrnuje třídu, šatny, wc, 
chodby, sklady atp.; bez 
kuchyně, započ. pouze 
výdejna jídla). 

50 žáků x 8 m2/žáka = 400 
m2 podlahové plochy MŠ 
ve Stehelčevsi 

 KN= 2290–985= 
1305 m2 

  CELKEM POŽADOVANÉ 
NOVÉ PODLAHOVÉ 
PLOCHY: 

 2116 m2 

  CELKEM POŽADUVANÉ 
NOVÉ HRUBÉ PODLAŽNÍ 

2116 x 1,25 
(1,25 - 
koeficient stěn 

2645 m2 
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PLOCHY (VČETNĚ 
KONSTRUKCÍ) – HPP: 

a svislých 
konstrukcí) 

Nově zastavěné plochy při max. počtu podlaží 4: 2645/4 = 661,25 m2  

Za předpokladu, že je podlažní plocha ve všech podlažích stejná (může se lišit dle podlažnosti například 
spojovacího krčku). Toto není pro zjednodušení zohledněno. 

 

Tab. 7: Varianta 2 – venkovní plochy ve Stehelčevsi 

Zahrada 
pro MŠ 

Počítáno s 50 žáky, 4 m2/žáka 
dle [4] 

50 žáků x 4 m2/žáka = 200 m2 
plochy venkovní zahrady 

  

Zahrada 
pro ZŠ 

- Dle [4] má mít ZŠ zpevněnou 
plochu a travnatou plochu pro 
přestávkový pobyt žáků, dále 
plochu pro tělovýchovu a 
sport 

- Není udávána požadovaná 
nominální kapacita 

   

Doprava v 
klidu 

Řešeno souhrnně pro 
všechny varianty níže 

   

 

Tab. 8: Varianta 2 - vnitřní plochy v Dřetovicích 

Provoz Popis Odhadované kapacity 
a plošné požadavky 
(m2) 

Existující kapacity 
ve stávajícím 
provozu školy 
(m2) 

Kapacity 
nutné 
k vystavění 
(m2) 

  KC KS KN = KC – KS 

MŠ 

 

Zůstává 1 třída standardní 
velikosti (max. 15 dětí v jedné 
třídě) v rámci objektu 
obecního úřadu 

Zůstává stávající stav   

 

C.2.1 Zhodnocení z hlediska kapacit 
Z Tab. 6 vyplývá, že Varianta 2 si žádá ca 2116 m2 nové podlahové plochy. V porovnání 
s přípustným třípodlažním objektem je tak větší o 2116–1325= 791 m2 čisté podlahové 
plochy.  Na Obr.  24 je objemovou skicou znázorněna Varianta 2 v provedení ve 4 podlažích 
včetně vztahu k možnému zastavitelnému objemu třípodlažním objektem. 
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Obr.  24: Koncepční objemová skica hmotového řešení Varianty 2 (červeně) ve vztahu k 
maximálnímu možnému zastavitelnému objemu a ploše dle limitů územního plánu (modře; 
fialová v překrytí červenou). 

C.2.2 Zhodnocení z hlediska investičních nákladů 
Předpokládané investiční náklady byly počítány dle rešerší nově vystavěných škol, které byly 
v nedávné minulosti realizovány v ČR. Pro potřeby studie proveditelnosti je uvažováno 
s cenou investičních nákladů 55 tis. Kč vč. DPH na m2 podlahové plochy. Tato cena vždy 
zahrnuje veškeré investiční náklady včetně zahradních úprav a komunikací. 

Pro Variantu 2 pak činí předpokládané investiční náklady na dostavbu ve Stehelčevsi: 

2116 m2 x 55.000,- Kč/m2= 116,38 mil. Kč vč. DPH 

V rámci rozšíření kapacit MŠ v Dřetovicích není počítáno s nárůstem ani se stavebními 
úpravami. Nutno však podotknout, že stávající venkovní hřiště pro potřeby MŠ zaslouží 
zásadní rozvojovou a kultivační investici. 
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C.3 Varianta 3 

Základní popis Varianty 3: 

- Nová multifunkční tělocvična využitelná pro spolky a pronajímání. 
- Nová jídelna vč. kuchyně s vybavením (gastroprovoz). 
- Celkem by mělo být k dispozici 12 tříd pro ZŠ ve Stehelčevsi (z toho 2 třídy dělené 

specializované). 
- ZŠ v rámci stávajícího objektu ve Stehelčevsi; rozšíření o přístavbu a úpravy 

stávajících budov. Nové třídy vybudovat nad tělocvičnou. 
- Přesun celé MŠ do Dřetovic (4 třídy) v rámci výstavby nové MŠ na pozemku 

p. č. 446/2. 
- Další podmíněné investice (zahrada, dopravní řešení). 

 

Tab. 9: Varianta 3 - vnitřní plochy ve Stehelčevsi 

Provoz Popis Odhadované kapacity a 
plošné požadavky (m2) 

Existující 
kapacity ve 
stávajícím 
provozu školy 
(m2) 

Kapacity 
nutné 
k vystavění 
(m2) 

  KC KS KN = KC – KS 

Multifunkční 
tělocvična 

Tělocvična s nářaďovnou Tělocvična: 24 x 14,5 = 
348 m2 

Nářaďovna (sklad): 15 
m2 

Není ve stávajícím 
stavu 

363 m2 

 Šatny, chodby a přidružené 
prostory tělocvičny 

150 m2 Není ve stávajícím 
stavu 

150 m2 

Jídelna - Jídelna pro základní školu a 
její zaměstnance 

- Děti z MŠ mohou jíst 
v jídelně nebo ve třídách; 
v současnosti převažuje 
trend jezení přímo ve 
třídách 

- Pro studii zvoleno jezení 
dětí MŠ ve třídách 

Kapacita míst k sezení 
nastavena na ca 1/3 dětí 
ve škole, tzn. 270/3= 90 
dětí x 2 m2/žáka=  

180 m2 

 

33 m2 147 m2 

Kuchyně 
včetně 
zázemí 

- Kuchyně bude vařit pro 
školku i školu. Kapacita 220 
(ZŠ) + 80 (MŠ) + 50 (ZAM) 
+ (rezerva) = 400 jídel. 

Kuchyně se zázemím: 
200 m2 

49 m2 151 m2 

ZŠ - Třeba mít k dispozici 12 tříd 
- Z toho 2 třídy dělené 

specializované 
- Na základě Tab. 1 je 

počítáno s max. kapacitou 
270 žáků.  

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 7 
m2 na jednoho žáka 
(zahrnuje třídu, sborovnu, 
kabinety, šatny, wc, 
chodby, sklady, kotelnu, 
družinu atp.; bez provozů 
kuchyně a tělocvičny). 

KC = 270 žáků x 7 
m2/žáka = 1890 m2 
podlahové plochy 
školy. 

985 m2 

Sečteno MŠ a ZŠ 
ve stávající 
budově ve 
Stehelčevsi 

KCcelkem= 1890 
m2 

KN= 1890–
985= 905 m2 

MŠ 

 

- MŠ přesunuta kompletně do 
Dřetovic 

Viz Tab. 11   
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  CELKEM 
POŽADOVANÉ NOVÉ 
PODLAHOVÉ PLOCHY: 

 1716 m2 

  CELKEM POŽADUVANÉ 
NOVÉ HRUBÉ 
PODLAŽNÍ PLOCHY 
(VČETNĚ 
KONSTRUKCÍ) – HPP: 

1716 x 1,25=  

(1,25 - koeficient 
stěn a svislých 
konstrukcí)  

2145 m2 

Nově zastavěné plochy při max. počtu podlaží 4: 2145/4 = 536 m2  

Za předpokladu, že je podlažní plocha ve všech podlažích stejná (může se lišit dle podlažnosti například 
spojovacího krčku). Toto není pro zjednodušení zohledněno. 

 

Tab. 10: Varianta 3 – venkovní plochy ve Stehelčevsi 

Zahrada 
pro ZŠ 

- Dle [4] má mít ZŠ 
zpevněnou plochu a 
travnatou plochu pro 
přestávkový pobyt žáků, dále 
plochu pro tělovýchovu a 
sport 

- Není udávána požadovaná 
minimální kapacita 

   

Doprava v 
klidu 

Výpočet odstavných a 
parkovacích stání 

Dle http://www.apko.cz/aplikace/index.html 

V rámci studie se nepodařilo zjistit součinitel stupně 
automobilizace pro obec Stehelčeves. Probíhalo jednání 
s Odborem dopravy (Ing. Fujan), který má agendu na starosti – 
nemají tyto informace pro dotčené obce (pouze pro Kladno). 
Odkázal nás na Odbor územního plánování a registr vozidel. Ti 
také nejsou schopni odpovědět. 

Dle výpočtu pro novou školu (220 dětí): Ca 49 stání: 39 K+R, 10 
dlouhodobých; Bude nutná výjimka z předpisu [10] 

 

Tab. 11: Varianta 3 - nová MŠ v Dřetovicích 

Provoz Popis Odhadované kapacity 
a plošné požadavky 
(m2) 

Existující kapacity 
ve stávajícím 
provozu školy 
(m2) 

Kapacity 
nutné 
k vystavění 
(m2) 

  KC KS KN = KC – KS 

MŠ 

 

- 4 třídy standardní velikosti 
(max. 24 dětí v jedné třídě 
dle [4]), ideálně 20 dětí na 
třídu= 80 dětí 

Počítáno s kapacitou 80 
žáků 

V maximu se 
předpokládá až 82 
žáků (střední hodnota 
ca 60 žáků). Počítáno 
s počtem 80 žáků MŠ. 

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 
8 m2 na jednoho žáka 
(zahrnuje třídu, šatny, 
wc, chodby, sklady 
atp.; bez kuchyně, 
započ. pouze výdejna 
jídla). 

80 žáků x 8 m2/žáka = 
640 m2 podlahové 
plochy školky 

Není ve stávajícím 
stavu 

KN= 640 m2 

  CELKEM 
POŽADOVANÉ NOVÉ 

 640 m2 

http://www.apko.cz/aplikace/index.html
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PODLAHOVÉ 
PLOCHY: 

  CELKEM 
POŽADOVANÉ NOVÉ 
HRUBÉ PODLAŽNÍ 
PLOCHY (VČETNĚ 
KONSTRUKCÍ) – HPP: 

640 x 1,25=  

(1,25 - koeficient 
stěn a svislých 
konstrukcí) 

800 m2 

 

Tab. 12: Varianta 3 – venkovní plochy v Dřetovicích 

Zahrada 
pro ZŠ 

- Počítáno s 80 žáky, 4 
m2/žáka dle [4] 

80 žáků x 4 m2/žáka = 320 m2 
plochy venkovní zahrady 

  

Doprava v 
klidu 

Výpočet odstavných a 
parkovacích stání 

Dle http://www.apko.cz/aplikace/index.html 

Není k dispozici informace ohledně součinitele stupně 
automobilizace pro obec Dřetovice (viz Tab. 10) 

Dle výpočtu pro novou školku (60 dětí): 14 stání; 12 K+R + 2 
dlouhodobá 

 

C.3.1 Zhodnocení z hlediska kapacit 
Stehelčeves 

Z Tab. 9 vyplývá, že Varianta 3 si žádá ca 1716 m2 nové podlahové plochy. V porovnání 
s přípustným třípodlažním objektem je tak větší o 1716–1325= 391 m2 čisté podlahové 
plochy (odpovídá zhruba jednomu podlaží – podkroví).  Na Obr.  25 je objemovou skicou 
znázorněna Varianta 3 v provedení ve 4 podlažích včetně vztahu k možnému zastavitelnému 
objemu třípodlažním objektem.  

 

Obr.  25: Koncepční objemová skica hmotového řešení Varianty 3 (červený + modrý objem).  
Modře – maximální možný zastavitelný objem dle limitů územního plánu. 

 

http://www.apko.cz/aplikace/index.html
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Dřetovice 

Na základě výstupů v části B.4.2 je zřejmé, že maximální zastavěnost novou stavbou na 
pozemku p. č. 446/2 je 826,4 m2. Rozdílem oproti územnímu plánu ve Stehelčevsi je to, že se 
do zastavěné plochy započítávají i plochy zpevněné13. Lze předpokládat, že bude třeba 
min. 400 m2 zpevněných ploch (doprava v klidu, chodníky, terasy atp.). To by znamenalo ca 
426,4 m2 zastavěné plochy pro mateřskou školu. 

Z Tab. 11 vyplývá, že MŠ v Dřetovicích si žádá ca 800 m2 nové hrubé podlažní plochy.  

To znamená, že pro kapacitu 4 tříd novostavby mateřské školy v Dřetovicích je třeba 
uvažovat s vícepodlažní stavbou. 

 

C.3.2 Zhodnocení z hlediska investičních nákladů 
Předpokládané investiční náklady byly počítány dle rešerší nově vystavěných škol, které byly 
v nedávné minulosti realizovány v ČR. Pro potřeby studie proveditelnosti je uvažováno 
s cenou investičních nákladů 55 tis. Kč vč. DPH na m2 podlahové plochy. Tato cena vždy 
zahrnuje veškeré investiční náklady včetně zahradních úprav a komunikací. 

Pro Variantu 3 pak činí předpokládané investiční náklady na dostavbu ve Stehelčevsi: 

1716 m2 x 55.000,- Kč/m2= 94,38 mil. Kč vč. DPH 

V rámci výstavby nové MŠ v Dřetovicích lze počítat s investičními náklady: 

640 m2 x 55.000,- Kč/m2= 35,2 mil. Kč vč. DPH 

C.4 Varianta 4 

Základní popis Varianty 4: 

- Nová multifunkční tělocvična využitelná pro spolky a pronajímání 
- Nová jídelna vč. kuchyně s vybavením (gastroprovoz). 
- Celkem by mělo být k dispozici 12 tříd pro ZŠ ve Stehelčevsi (z toho 2 třídy dělené 

specializované). 
- ZŠ v rámci stávajícího objektu ve Stehelčevsi; rozšíření o přístavbu a úpravy 

stávajících budov. Nové třídy vybudovat nad tělocvičnou. 
- Výstavba nového objektu MŠ   ve Stehelčevsi (3 třídy) na pozemku p. č. 1012. 
- Ponechání stávající třídy MŠ v Dřetovicích. 
- Další podmíněné investice (zahrada, dopravní řešení). 

Rozsah přístavby objektu ve Stehelčevsi je identický s Variantou 3 (viz Tab. 9). 

Výstavba nové MŠ na pozemku p. č. 1012 ve Stehelčevsi je popsána v Tab. 13 

Tab. 13: Varianta 4 - nová MŠ ve Stehelčevsi  

Provoz Popis Odhadované kapacity a 
plošné požadavky (m2) 

Existující 
kapacity ve 
stávajícím 
provozu školy 
(m2) 

Kapacity 
nutné 
k vystavění 
(m2) 

  KC KS KN = KC – KS 

MŠ 

 

- 3 třídy standardní velikosti 
(max. 24 dětí v jedné třídě 
dle [4]),  

V maximu se předpokládá 
až 72 žáků (střední 
hodnota ca 60 žáků). 

Není ve 
stávajícím stavu 

KN= 576 m2 

                                                
13 Do zastavěné plochy dle ÚP Dřetovic se započítávají plochy budov, teras, zpevněných ploch a 
komunikací (např. příjezdových), bazénů, garáží, zahradních skladů, skleníků apod. 
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- Z hlediska pedagogického 
ideálně 20 dětí na třídu 

V rámci studie počítáno 
s maximální kapacitou 72 
žáků (3 x 24= 72 žáku) 

Počítáno s počtem 72 žáků 
MŠ. 

Dle rešerší počítáno 
s jednotkovou plochou 8 
m2 na jednoho žáka 
(zahrnuje třídu, šatny, wc, 
chodby, sklady atp.; bez 
kuchyně, započ. pouze 
výdejna jídla). 

72 žáků x 8 m2/žáka = 640 
m2 podlahové plochy 
školky 

  CELKEM POŽADOVANÉ 
NOVÉ PODLAHOVÉ 
PLOCHY: 

 576 m2 

  CELKEM POŽADUVANÉ 
NOVÉ HRUBÉ PODLAŽNÍ 
PLOCHY (VČETNĚ 
KONSTRUKCÍ) – HPP: 

576 x 1,25= 
(koeficient zast. 
plochy)  

720 m2 

 

 

C.4.1 Zhodnocení z hlediska kapacit 
Stehelčeves ZŠ – stávající areál 

Viz Varianta 3 část C.3.1. 

Stehelčeves MŠ – pozemek p. č. 1012 

Na základě výstupů v části B.3.2 je zřejmé, že maximální zastavěnost novou stavbou na 
pozemku p. č. 1012 je 0,5 x 2462= 1231 m2. 

Z Tab. 13 vyplývá, že nová MŠ ve Stehelčevsi si žádá ca 720 m2 nové hrubé podlažní plochy.  

To znamená, že tato varianta je realizovatelná bez zásadních omezení i v rámci 
jednopodlažní stavby.  

C.4.2 Zhodnocení z hlediska investičních nákladů 
Předpokládané investiční náklady byly počítány dle rešerší nově vystavěných škol, které byly 
v nedávné minulosti realizovány v ČR. Pro potřeby studie proveditelnosti je uvažováno 
s cenou investičních nákladů 55 tis. Kč vč. DPH na m2 podlahové plochy. Tato cena vždy 
zahrnuje veškeré investiční náklady včetně zahradních úprav a komunikací. 

Pro Variantu 4 pak činí předpokládané investiční náklady na dostavbu ZŠ ve Stehelčevsi: 

1716 m2 x 55.000,- Kč/m2= 94,38 mil. Kč vč. DPH 

V rámci výstavby nové MŠ ve Stehelčevsi lze počítat s investičními náklady: 

576 m2 x 55.000,- Kč/m2= 31,68 mil. Kč vč. DPH 
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D. ZÁVĚR 

D.1 Zhodnocení variant 

Níže v Tab. 14 jsou shrnuty zásadní výstupy a vlastnosti jednotlivých variant. 

Tab. 14: Zhodnocení a porovnání variant řešení 

Varianta 1 

ZŠ i MŠ ve Stehelčevsi 
ve stávajícím areálu 

Varianta 2 

ZŠ ve Stehelčevsi ve 
stávajícím areálu 

MŠ rozdělena na 
Dřetovice a Stehelčeves 
ve stávajícím areálu 

Varianta 3 

ZŠ ve Stehelčevsi ve 
stávajícím areálu 

Celá MŠ v nové budově 
v Dřetovicích na 
pozemku p. č. 446/2 

Varianta 4 

ZŠ ve Stehelčevsi ve 
stávajícím areálu 

MŠ v nové budově ve 
Stehelčevsi na pozemku 
p. č. 1012 a 1 třída MŠ 
ponechána v Dřetovicích 

  
 

 

 

 

Nevýhody    

− Nerealizovatelné 
rozšíření ZŠ a MŠ 
z pohledu územního 
plánu. Výpočtově chybí 
ca 1031 m2 podlahové 
plochy → nutná změna 
rozsahu stavby nebo 
územního plánu 
z hlediska zastavěnosti 
i omezení výšky stavby 
→ časově náročné a 
nejisté řešení. 

− Měřítkově nevhodná 
zastavěnost a objem 
v kontextu pozemku a 
okolí. 

− Velké nároky na 
dopravu v klidu v okolí 
školy ve Stehelčevsi 
(ZŠ i MŠ). MŠ má velké 
nároky na dopravu dětí 
auty. 

− Nutno využít celý 
pozemek pro hraní 
pouze dětí MŠ → 
nezbývá místo pro 
venkovní pobyt dětí ZŠ 
(je nevhodné míchat ZŠ 
a MŠ). 

− Zavážení jídel 
z kuchyně ZŠ do MŠ 
v Dřetovicích. 

− Nerealizovatelné 
rozšíření ZŠ a MŠ 
z pohledu územního 
plánu. Výpočtově chybí 
ca 791 m2 podlahové 
plochy → nutná změna 
rozsahu stavby nebo 
územního plánu 
z hlediska zastavěnosti 
i omezení výšky stavby 
→ časově náročné a 
nejisté řešení. 

− Měřítkově nevhodná 
zastavěnost a objem 
v kontextu pozemku a 
okolí. 

− Velké nároky na 
dopravu v klidu v okolí 
školy ve Stehelčevsi 
(ZŠ i MŠ). MŠ má velké 
nároky na dopravu dětí 
auty. 

− Nutno využít celý 
pozemek pro hraní 
pouze dětí MŠ → 
nezbývá místo pro 
venkovní pobyt dětí ZŠ 
(je nevhodné míchat ZŠ 
a MŠ). 

− Rozdělení provozu MŠ 
do dvou lokalit může 
organizačně 
komplikovanější. 

− Realizovatelné 
rozšíření ZŠ pouze za 
určitých podmínek. 
Výpočtově chybí ca 
391 m2 podlahové 
plochy → nutná změna 
rozsahu stavby nebo 
územního plánu 
z hlediska omezení 
výšky stavby → časově 
náročné a nejisté 
řešení. 

− Rozdělení provozu ZŠ 
a MŠ – každá na svém 
vlastním místě může 
být výhodou i 
nevýhodou. 

− Zavážení jídel 
z kuchyně ZŠ do MŠ. 

− Realizovatelné 
rozšíření ZŠ pouze za 
určitých podmínek. 
Výpočtově chybí ca 
391 m2 podlahové 
plochy → nutná změna 
rozsahu stavby nebo 
územního plánu 
z hlediska omezení 
výšky stavby → časově 
náročné a nejisté 
řešení. 

− Rozdělení provozu ZŠ 
a MŠ – každá na svém 
vlastním místě může 
být výhodou i 
nevýhodou. 

− Zavážení jídel 
z kuchyně ZŠ do MŠ, 
avšak na krátkou 
vzdálenost. 
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− Zavážení jídel 
z kuchyně ZŠ do MŠ 

− Nemožnost rozšíření 
kapacity MŠ v rámci 
objektu OÚ 
v Dřetovicích. 

Výhody    

+ Výhodné z pohledu 
řízení organizace – 
koncentrace provozu 
do jednoho místa. 

+ Není nutné zavážení 
obědů do Dřetovic. 

 

+ Částečně výhodné 
z pohledu řízení 
organizace – dílčí 
koncentrace provozu 
do jednoho místa. 

+ Realizovatelné 
rozšíření areálu ZŠ, 
pokud dojde 
k výpočtovému 
omezení rozsahu z 270 
na 220 žáků ZŠ (úspora 
50 x 7 m2= 350 m2 + 
úspora v jídelně a 
kuchyni povedou 
k výpočtové úspoře 
391 m2 a zachování 
pouze 3 podlaží čili 
výšky stavby do 10 m. 

+ Pozemek pro hraní dětí 
MŠ v Dřetovicích 
dostatečný a kvalitní. 
Pozemek je v jižním 
svahu. 

+ Nároky na dopravu jsou 
rozděleny mezi obě 
místa v maximální 
možné míře. 

+ Venkovní plocha dvora 
ve Stehelčevsi je zcela 
k dispozici pro využití 
ZŠ. 

+ Možná etapizace podle 
nástupu 
demografického 
boomu: v prvním kroku 
MŠ a v druhém 
rozšíření ZŠ (za 
předpokladu, že se 
vyřeší kapacita 
kuchyně). 

+ Realizovatelné 
rozšíření areálu ZŠ, 
pokud dojde 
k výpočtovému 
omezení rozsahu z 270 
na 220 žáků ZŠ (úspora 
50 x 7 m2= 350 m2) + 
úspora v jídelně a 
kuchyni povedou 
k výpočtové úspoře 
391 m2 a zachování 
pouze 3 podlaží čili 
výšky stavby do 10 m. 

+ Pozemek pro hraní dětí 
MŠ ve Stehelčevsi 
dostatečně velký.  

+ Rozmělnění dopravy na 
dvě místa – výhodnější 
oproti variantám 1 a 2. 

+ Venkovní plocha dvora 
ve Stehelčevsi je zcela 
k dispozici pro využití 
ZŠ. 

+ Možná etapizace podle 
nástupu 
demografického 
boomu: v prvním kroku 
MŠ a v druhém 
rozšíření ZŠ (za 
předpokladu, že se 
vyřeší kapacita 
kuchyně). 

+ Zavážení jídel 
z kuchyně ZŠ do MŠ na 
krátkou vzdálenost. 

Odhadované investiční 
náklady 

   

129,58 mil. Kč vč. DPH 116,38 mil. Kč vč. DPH 

(bez stavebních úprav a 
modernizace 
v Dřetovicích) 

Stehelčeves areál ZŠ: 
94,38 mil. Kč vč. DPH 
Dřetovice MŠ: 
35,2 mil. Kč vč. DPH  
 
CELKEM:  
129,58 mil. Kč vč. DPH 

Stehelčeves areál ZŠ: 
94,38 mil. Kč vč. DPH 
Stehelčeves nová 
budova MŠ: 
31,68 mil. Kč vč. DPH  
 
CELKEM:  
126,06 mil. Kč vč. DPH 
(bez stavebních úprav a 
modernizace 
v Dřetovicích) 

 

Z posouzených variant vyplývá několik skutečností, které je třeba zohlednit při rozhodování o 
dalším směřování.  

Zásadním limitem pro rozšíření stávající budovy ve Stehelčevsi je územní plán a jeho omezení 
zastavěnosti na 50 % plochy pozemků a omezení výšky nových staveb na 10 m. Je zjevné, že 
hmota přistavovaného objektu obzvláště ve Variantě 1 je extenzivní a mimo urbanistické 
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měřítko a přichází se tím o volný venkovní prostor využitelný například pro zahradu. Záměrem 
by mělo být budovu co nejvíce snížit a zmenšit, což nejvíce umožňují Varianty 3 resp. 4. 

Z porovnání je dále zřejmé, že v rámci variant nejde o zásadní rozdíly v investičních 
nákladech, neboť kapacitní rozsah zadání se příliš neliší. 

Pracovní výstupy posuzování byly projednávány se zástupci obce. Vzhledem k limitům a 
překážkám, které objektivně ovlivňují realizovatelnost Variant 1 a 2, byly tyto vyhodnoceny 
jako nevhodné. Změny územního plánu, které by tato řešení vyžadovala, jsou časově náročné 
(minimálně 1 rok zkráceným postupem dle zákona), a především je nejisté jejich prosazení. 

Dále bylo v rámci jednání shledáno, že investiční náročnost na výstavbu nové MŠ 
v Dřetovicích ve Variantě 3 je tak velkou překážkou z hlediska rozpočtu obce Dřetovice, že je 
v současnosti tato varianta nerealizovatelná. 

Doporučený postup níže se tedy soustředí na Variantu 4, která se jeví jako nejreálnější a 
nejproveditelnější.  

D.2 Postup a doporučení 

Jak bylo zmíněno výše, nejvhodnější variantou rozšíření se jeví Varianta 4.  

Pro přehlednost je níže v bodech sepsán postup a doporučení, které by měli vést 
k realizaci rozšíření: 

- Z důvodu plošného a výškového omezení doporučujeme omezit návrhovou kapacitu 
rozšíření ZŠ ve Stehelčevsi na 220 žáků. Taková kapacita se vejde do stávajícího 
objektu a tří podlaží přístavby s tělocvičnou a provozem jídelny s kuchyní. Autoři studie 
se domnívají, že je možné počítat v extrému i s větším počtem žáků než 220, ovšem 
toto je třeba ověřit až na základě reálného návrhu studie stavby a počítat s tím, že bude 
pravděpodobně třeba kompromisů z hlediska komfortu provozu (pokud bude třeba více 
než 220 žáků). 

- Etapizace výstavby na MŠ v prvním kroku a ZŠ v druhém je možná za předpokladu, 
že se vyřeší otázky ohledně kapacity kuchyně, která zůstává ve stávajícím areálu ve 
Stehelčevsi a již teď naráží na kapacitní limity. 

- Z důvodu naléhavosti celého problému s kapacitami ZŠ a MŠ v důsledku 
demografického vývoje je třeba volit, pokud možno, rychlý a efektivní postup a kroky. 
Z pohledu přípravy zakázky je třeba co nejdříve zadat potřebné průzkumy a geodetické 
práce, aby byla k dispozici data pro vytvoření návrhu. 

- Předpokládaná časová náročnost realizace projektu se může velmi lišit. Z hlediska 
náročnosti projektu, jeho povolování a realizace je vždy komplikovanější a zdlouhavější 
rekonstrukce, resp. přístavba než novostavby. V našem případě to znamená, že 
projekt novostavby MŠ bude méně náročnější, a tudíž rychleji realizovatelnější než 
přístavba ZŠ. Důvodem je také její menší rozsah a menší rozsáhlost provozu. 

  

Dále je třeba mít na paměti specifika a překážky, které jsou spojená s realizací celého projektu 
rozšíření. Níže jsou shrnuta identifikovaná rizika společně s návrhem jejich řešení: 

- Přístavba ZŠ v rámci stávajícího areálu: 
o Dodržení odstupových vzdáleností především od západního a severního 

souseda stávajícího areálu, což ovlivňuje rozsah plochy možné k zastavění. 
Z pohledu měřítka studie proveditelnosti by toto mělo být vždy řešitelné úpravou 
hmoty objektu a jeho orientace. 

o Dostačující kapacita, respektive její snížení na 220 žáků, které by mělo být 
bezpečné. 

o Dopravní řešení (příjezdy do areálu včetně dopravy v klidu) – nutné se zabývat 
dopravním řešením již v rámci studie stavby. Bude zřejmě nutná výjimka, kterou 
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musí udělit příslušný úřad. Z praxe vyplývá, že výjimka bývá udělována, pokud 
je patřičně vyargumentována a důvody pro její udělení jsou objektivní. 

o Zásahy do stávající budovy ZŠ – v rámci stávající budovy bude třeba 
stavebních úprav v rozsahu napojení na novu přístavbu se zohledněním 
maximální bezbariérovosti celé školy. Dále se dá předpokládat zásah do 
hygienických zařízení, kde budou odstraněny malé toalety pro děti z MŠ. Bude 
třeba myslet na energetické propojení stávající stavby a přístavby a napojení 
na inženýrské sítě, což musí být koncepčně řešeno již v ve studii stavby. 

o Ovlivnění provozu ZŠ během realizace přístavby – je třeba si uvědomit, že 
stavební práce do větší či menší míry ovlivní provoz školy a pohyb kolem ní. 
Samotná realizace přístavby bude probíhat odhadem minimálně 12 měsíců. 

 
- Novostavba MŠ na pozemku p. č. 1012: 

o Časová náročnost a harmonogram – pro ZŠ a MŠ Stehelčeves by byl 
ideálním termínem zahájení provozu MŠ září 2022. Znamenalo by to dobu 
přípravy a realizace projektu od ledna 2021 do srpna 2022, což je celkem 20 
měsíců. Autoři studie proveditelnosti se domnívají, že jde o reálný termín (u 
stavby na zelené louce jde o jednodušší situaci než u rekonstrukce), avšak 
vyžádá si velké nasazení, precizní přípravu (okamžité zahájení průzkumných 
prací, zaměření pozemku atp.), hladký průběh a maximální překrývání 
jednotlivých fází projektu. 

o Kapacita kuchyně – v případě, že nebude v době zahájení provozu nové MŠ 
k dispozici kuchyň s dostatečnou kapacitou ve stávajícím areálu ZŠ, bude třeba 
dočasně obstarávat jídla jiným způsobem (z jiných škol v okolí, externí služba 
atp.). 
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