ČASOVÝ HARMONOGRAM - Stehelčeves - Ant. Dřevy

	21.9.-30.9.		3.10. - 7.10.		10.10. - 19.10.		20.10.- 30.10.	
vytýčení								
frézování								
odkopávky								
uliční vpusti								
obruby								
asfalt								
dokončení								

